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2017-12-08 - 2017-12-22
Total 99 h 00 min

Dominik Turner, Fabian Franz Steiner, Ruth Slavicky selected as users

Date Description Duration User

12-09 Website aktualisieren 0:08:07 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [STE, umsetzung] 20:02-20:10

12-11  Weboberflache vorbereiten 0:51:47 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [umsetzung] 16:56-17:47

12-11  Weboberflache vorbereiten 2:08:35 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [umsetzung] 12:39-14:48

12-09 Vorbereitung Sensoren Severraum alt 5:49:11 Fabian Franz Steiner
SGREENING 14:01-19:51

12-09 Versuchsaufbau neue Sensoren 0:17:31 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 10:15-10:32

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 2:51:55 Fabian Franz Steiner
SGREENING 17:00-19:52

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 1:55:50 Fabian Franz Steiner
SGREENING 14:50-16:45

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 1:49:14 Fabian Franz Steiner
SGREENING 10:50-12:40

12-13  Umbau Kustodio 1:53:00 Dominik Turner
SGREENING - [custodio, hauptziel, serverraum, STE, TUR, umsetzung] 18:50-20:43

12-13  Umbau Kustodio 4:07:50 Dominik Turner
SGREENING - [custodio, hauptziel, serverraum, STE, TUR, umsetzung] 02:27-06:34

12-14  Umbau Custodio 2:40:43 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 15:25-18:06

12-13  Umbau Custodio 1:23:01 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 18:50-20:13

12-13  Umbau Custodio 4:07:50 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:27-18:34

1212 Umbau Custodio 0:47:17 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:38-15:26

1212  Umbau Custodio 0:07:04 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:10-14:17

12-12  Umbau Custodio 0:12:47 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 13:56-14:09

12-12  Umbau Custodio 0:07:52 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 13:37-13:45
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12-12

12-12

12-20

12-20

12-14

12-14

12-22

12-22

12-22

12-08

Testen der GPO fiir Zeitmessung

SGREENING - [SLA, TUR]
syslog einrichten

SGREENING - [hauptziel, KUS, SLA, TUR]

Statusmeeting

SGREENING - [KUS, lehrer, meeting, SLA, STE, TUR]

Statusmeeting

SGREENING - [KUS, meeting, SDO, SLA, STE]
SMSTest

SGREENING - [serverraum]

SMSTest

SGREENING - [serverraum]

SMS Modem reparieren

SGREENING - [STE, umsetzung]

SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
SMSDienst programmieren

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
Sensoren testen reparieren

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung]
Sensoren testen

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung]
Security Sensoriiberwachung

SGREENING - [serverraum, STE, umsetzung]
Security Sensoriiberwachung

SGREENING - [serverraum, STE, umsetzung]
Root Git

SGREENING

Root Git

SGREENING

Root Git

SGREENING

Raumliste

SGREENING - [SLA]

2:00:00

18:00-20:00

5:04:46

1:10:00

12:30-13:40

0:42:00

12:32-13:14

0:17:36

13:44-14:01

2:34:13

10:32-13:06

0:14:04

14:30-14:44

0:39:02

11:35-12:14

0:31:16

09:20-09:51

0:04:01

14:05-14:09

1:53:26

11:42-13:35

0:41:14

10:02-10:43

1:15:53

08:25-09:40

3:10:00

10:30-13:40

1:05:00

09:07-10:12

0:15:01

13:50-14:05

0:39:51

10:10-10:50

0:26:09

16:23-16:49

1:05:21

15:02-16:07

0:50:06

14:05-14:56

0:12:20

15:07-15:20
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Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Ruth Slavicky
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12-14

12-11

12-13

12-08

12-08

12-11

12-11

12-11

12-11

12-18

12-14

Raritan MIB Recherche

SGREENING - [SLA]

Neues Sensoren einbauen

SGREENING - [hauptziel, STE, umsetzung]
Messstation testen

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung]
Messgerate abbauen in EDV4

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung]

Meeting, Einbauen der Sensoren im alten Serverraum

SGREENING - [administration, KUS, meeting, planung, SDO, serverraum, SLA, STE, TUR, umsetzung]

Meeting
SGREENING - [meeting]
Meeting

SGREENING - [BSB, KUS, meeting, STE, TUR]

Kustodio testen und einbauen

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung]
Kustodio Sensoren l6ten

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung]
Krisenmeeting, Besichtigung des Sicherungskastens
SGREENING - [KUS, meeting, SDO, SLA, STE, TUR]

Kabel zuschneiden Kustodio

SGREENING - [SLA, TUR]

Inventur Labor Erdgeschoss

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung]
GPO konfigurieren und testen

SGREENING - [KUS, lehrer, SLA, TUR, umsetzung]
Einbau Sensoren Severraum alt

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
Dokumentation Sensoren Severraum alt
SGREENING - [Dokumentation, serverraum]
Diplomarbeitsbuch Ideen

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, serverraum]

Diplomarbeitsbuch Ideen

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, serverraum]

Datenbank weiterentwickeln
SGREENING
Custodio umbauen

SGREENING - [custodio, serverraum, STE, TUR, umsetzung]

1:10:00

11:20-12:30

9:10:00

08:50-18:00

1:59:00

12:18-14:17

0:04:00

10:19-10:23

2:41:36

17:59-20:41

1:00:00

12:30-13:30

0:44:23

17:59-18:44

2:13:00

14:01-16:14

0:30:00

16:15-16:45

0:30:00

17:59-18:29

0:31:00

16:15-16:46

0:29:00

10:45-11:14

2:30:00

17:30-20:00

2:23:57

19:00-21:24

0:05:04

11:59-12:04

0:11:14

12:06-12:17

0:09:26

11:50-11:59

0:27:29

09:10-09:37

2:39:00

15:25-18:04

Ruth Slavicky

Fabian Franz Steiner

Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Dominik Turner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Ruth Slavicky

Dominik Turner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Dominik Turner



12-11

12-11

12-11

12-12

12-12

12-09

12-12

12-20

Custodio repair / update

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
Custodio repair / update

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
Custodio repair / update

SGREENING - [serverraum, umsetzung]
Backlogs liberarbeiten

SGREENING - [Dokumentation, Scrum]
Backlogs Uberarbeiten

SGREENING - [Dokumentation, Scrum]
Backlogs Uberarbeiten

SGREENING - [Dokumentation, Scrum]

Aufbauen der Messstation und I6sen des Problems der Messung des Racks

SGREENING

Arbeiten des Projektes, Verkabelung, Inhaltsverzeichnis, Auswertung der Messergebnisse

von Bellequip

SGREENING - [administration, custodio, Diplomarbeitsbuch, hauptziel, organisation, planung,

serverraum, SLA, STE, TUR, umsetzung]

0:04:26

16:48-16:53

1:04:40

15:33-16:37

0:07:55

15:03-15:11

0:04:36

17:15-17:20

0:09:47

14:17-14:27

0:11:24

19:50-20:01

1:58:18

12:18-14:17

9:40:00

08:50-18:30

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Fabian Franz Steiner

Dominik Turner

Dominik Turner
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