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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Sensoren sind im alten Serverraum sowie im Raum 078, außer 2 fehlenden Sensoren im Raum 078, vollständig eingebaut, getestet und für betriebsbereit befunden.
· Die Daten der Messstation von BellEquip wurden sinnvoll getrennt und abgespeichert um effizienter ausgewertet werden zu können.
[bookmark: _GoBack]Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (12Std) Messung der Gerätegruppen 
· (16 Std) )Webinterface

Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Planung der Tasks
· Fehlende Übersicht über die Tasks
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Projektstatus
	
	Das Webinterface welches die aktuellen Daten der Temperatursensoren des Raumes 078 anzeigt, ist einsatzbereit. Es wurde außerdem getestet ob die richtigen Werte auf der Webseite angezeigt werden. 11 Sensoren für den Raum 078 wurden verlegt und getestet indem die gelieferten Werte mit der geschätzten Raumtemperatur und den anderen Sensoren verglichen wurden. Im Zuge des Anlötens der Sensoren an die Kabeladern wurden 2 Sensoren zerstört. Da ebenfalls noch welche für das redundante Temperaturüberwachungssystem nötig sind, werden 20 weitere Sensoren sowie ein UMTS-Stick besorgt. Mit diesen 20 Sensoren wird das 2 System aufgebaut sowie die Lücken im derzeitigen System im Raum 078 behoben. Der SMS-Dienst für die Sensorüberwachung wurde weiterentwickelt und getestet indem Test-SMS verschickt wurden. Die SIM-Karte hat derzeit noch 45 SMS frei und läuft am 08.01.2018 ab. Die Ergebnisse der BellEquip Messstation wurden mittels eines Python-Programmes in CSV-Dateien, für jede Messklemme ein Ordner in welchem die Dateien, für jeden Tag Eine, liegen um so leichter ausgewertet werden zu können. Jedoch ist von einem der 3 Messklemmen nur von einem Tag eine Messung vorhanden da sie am 2 Tag aufgegangen ist und die Werte somit nicht mehr zuverlässig sind.  Die Messgeräte welche in dem EDV-4 angehängt waren, wurden ausgelesen und die Werte abgespeichert. Diese sind bereit ausgewertet zu werden. Dies geschieht indem die Werte auf die Zeit sowie die Anzahl der Geräte hochgerechnet werden und davon der ökologische sowie der CO2 Fußabdruck bestimmt wird.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Genauen Plan der Tasks erstellen
· Alle Informationen einholen die möglich sind, zb die möglichen Arbeitstage des Teams, um das weitere Vorgehen planen zu können.
· Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme im Auge zu behalten
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Möglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch den Zeitdruck ist die Arbeitsbereit sehr stark gestiegen.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Planung der Tasks
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant.
· Es werden neue Ressourcen, welche aus 1 UMTS-Stick und 20 Temperatursensoren bestehen, nachbestellt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Yoyager

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Voyager
 
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	1

	
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	2

	
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	
	STE
	Webinterface
	16

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Backlog Enterprise
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	
	TUR
	Messergebnisse
	2

	
	SLA, TUR
	Notabschaltung
	3




Arbeiten des Sprints Enterprise
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	1

	
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	2

	
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	
	STE
	Webinterface
	16

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	

	
	TUR
	Genauer Meilensteinplan
	

	
	TUR
	Backlog Glenn
	

	
	TUR
	Summary Backlog Enterprise
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	
	TUR
	Messergebnisse
	2

	
	SLA, TUR
	Notabschaltung
	3



Gesamt

Restliche Stunden	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	82.5	71.5	71.5	75.5	68.5	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	51.25	51.25	58.25	Tage


Stunden
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