
Detailed report
2017-12-08  -  2017-12-22

99 h 00 minTotal

Dominik Turner, Fabian Franz Steiner, Ruth Slavicky  selected as users

Date Description Duration User
12-09 Website aktualisieren 0:08:07 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 20:02-20:10

12-11 Weboberfläche vorbereiten 0:51:47 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [umsetzung] 16:56-17:47

12-11 Weboberfläche vorbereiten 2:08:35 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [umsetzung] 12:39-14:48

12-09 Vorbereitung Sensoren Severraum alt 5:49:11 Fabian Franz Steiner

SGREENING 14:01-19:51

12-09 Versuchsaufbau neue Sensoren 0:17:31 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 10:15-10:32

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 2:51:55 Fabian Franz Steiner

SGREENING 17:00-19:52

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 1:55:50 Fabian Franz Steiner

SGREENING 14:50-16:45

12-08 Versuchsaufbau neue Sensoren 1:49:14 Fabian Franz Steiner

SGREENING 10:50-12:40

12-13 Umbau Kustodio 1:53:00 Dominik Turner

SGREENING - [custodio, hauptziel, serverraum, STE, TUR, umsetzung] 18:50-20:43

12-13 Umbau Kustodio 4:07:50 Dominik Turner

SGREENING - [custodio, hauptziel, serverraum, STE, TUR, umsetzung] 02:27-06:34

12-14 Umbau Custodio 2:40:43 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 15:25-18:06

12-13 Umbau Custodio 1:23:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 18:50-20:13

12-13 Umbau Custodio 4:07:50 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:27-18:34

12-12 Umbau Custodio 0:47:17 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:38-15:26

12-12 Umbau Custodio 0:07:04 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:10-14:17

12-12 Umbau Custodio 0:12:47 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 13:56-14:09

12-12 Umbau Custodio 0:07:52 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 13:37-13:45



12-08 Testen der GPO für Zeitmessung 2:00:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [SLA, TUR] 18:00-20:00

12-08 syslog einrichten 5:04:46 Dominik Turner

SGREENING - [hauptziel, KUS, SLA, TUR]

12-22 Statusmeeting 1:10:00 Dominik Turner

SGREENING - [KUS, lehrer, meeting, SLA, STE, TUR] 12:30-13:40

12-22 Statusmeeting 0:42:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [KUS, meeting, SDO, SLA, STE] 12:32-13:14

12-09 SMSTest 0:17:36 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum] 13:44-14:01

12-09 SMSTest 2:34:13 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum] 10:32-13:06

12-21 SMS Modem reparieren 0:14:04 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 14:30-14:44

12-21 SMSDienst programmieren 0:39:02 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 11:35-12:14

12-21 SMSDienst programmieren 0:31:16 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 09:20-09:51

12-14 SMSDienst programmieren 0:04:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 14:05-14:09

12-12 SMSDienst programmieren 1:53:26 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 11:42-13:35

12-12 SMSDienst programmieren 0:41:14 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 10:02-10:43

12-12 SMSDienst programmieren 1:15:53 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 08:25-09:40

12-20 Sensoren testen reparieren 3:10:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung] 10:30-13:40

12-20 Sensoren testen 1:05:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung] 09:07-10:12

12-14 Security Sensorüberwachung 0:15:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, STE, umsetzung] 13:50-14:05

12-14 Security Sensorüberwachung 0:39:51 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, STE, umsetzung] 10:10-10:50

12-22 Root Git 0:26:09 Fabian Franz Steiner
SGREENING 16:23-16:49

12-22 Root Git 1:05:21 Fabian Franz Steiner
SGREENING 15:02-16:07

12-22 Root Git 0:50:06 Fabian Franz Steiner
SGREENING 14:05-14:56

12-08 Raumliste 0:12:20 Ruth Slavicky
SGREENING - [SLA] 15:07-15:20



12-08 Raritan MIB Recherche 1:10:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [SLA] 11:20-12:30

12-20 Neues Sensoren einbauen 9:10:00 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [hauptziel, STE, umsetzung] 08:50-18:00

12-12 Messstation testen 1:59:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 12:18-14:17

12-20 Messgeräte abbauen in EDV4 0:04:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 10:19-10:23

12-11 Meeting, Einbauen der Sensoren im alten Serverraum 2:41:36 Dominik Turner

SGREENING - [administration, KUS, meeting, planung, SDO, serverraum, SLA, STE, TUR, umsetzung] 17:59-20:41

12-22 Meeting 1:00:00 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [meeting] 12:30-13:30

12-11 Meeting 0:44:23 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [BSB, KUS, meeting, STE, TUR] 17:59-18:44

12-20 Kustodio testen und einbauen 2:13:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, STE, umsetzung] 14:01-16:14

12-14 Kustodio Sensoren löten 0:30:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 16:15-16:45

12-11 Krisenmeeting, Besichtigung des Sicherungskastens 0:30:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [KUS, meeting, SDO, SLA, STE, TUR] 17:59-18:29

12-13 Kabel zuschneiden Kustodio 0:31:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [SLA, TUR] 16:15-16:46

12-08 Inventur Labor Erdgeschoss 0:29:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 10:45-11:14

12-08 GPO konfigurieren und testen 2:30:00 Dominik Turner

SGREENING - [KUS, lehrer, SLA, TUR, umsetzung] 17:30-20:00

12-11 Einbau Sensoren Severraum alt 2:23:57 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 19:00-21:24

12-11 Dokumentation Sensoren Severraum alt 0:05:04 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, serverraum] 11:59-12:04

12-11 Diplomarbeitsbuch Ideen 0:11:14 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, serverraum] 12:06-12:17

12-11 Diplomarbeitsbuch Ideen 0:09:26 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, serverraum] 11:50-11:59

12-18 Datenbank weiterentwickeln 0:27:29 Fabian Franz Steiner

SGREENING 09:10-09:37

12-14 Custodio umbauen 2:39:00 Dominik Turner

SGREENING - [custodio, serverraum, STE, TUR, umsetzung] 15:25-18:04



12-11 Custodio repair / update 0:04:26 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 16:48-16:53

12-11 Custodio repair / update 1:04:40 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 15:33-16:37

12-11 Custodio repair / update 0:07:55 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 15:03-15:11

12-12 Backlogs überarbeiten 0:04:36 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 17:15-17:20

12-12 Backlogs überarbeiten 0:09:47 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 14:17-14:27

12-09 Backlogs überarbeiten 0:11:24 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 19:50-20:01

12-12 Aufbauen der Messstation und lösen des Problems der Messung des Racks 1:58:18 Dominik Turner

SGREENING 12:18-14:17

12-20 Arbeiten des Projektes, Verkabelung, Inhaltsverzeichnis, Auswertung der Messergebnisse 
von Bellequip

9:40:00 Dominik Turner

SGREENING - [administration, custodio, Diplomarbeitsbuch, hauptziel, organisation, planung, 
serverraum, SLA, STE, TUR, umsetzung]

08:50-18:30
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