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Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:

e Sensoren sind im alten Serverraum sowie im Raum 078, auler 2 fehlenden Sensoren im Raum 078,
vollstandig eingebaut, getestet und fiir betriebsbereit befunden.

o Die Daten der Messstation von BellEquip wurden sinnvoll getrennt und abgespeichert um effizienter
ausgewertet werden zu kénnen.

Grolite Tasks des nachsten Sprints:

e  (12Std) Messung der Gerategruppen
e (16 Std) )Webinterface

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:
e  Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Planung der Tasks
e Fehlende Ubersicht iiber die Tasks

+ Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

+ Ruth Slavicky 14:35:20
+ Dominik Turner . 31:44:20
+ Fabian Franz Steiner . 52:40:12
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Projektstatus

Das Webinterface welches die aktuellen Daten der Temperatursensoren des Raumes
078 anzeigt, ist einsatzbereit. Es wurde aulerdem getestet ob die richtigen Werte auf
der Webseite angezeigt werden. 11 Sensoren fir den Raum 078 wurden verlegt und
getestet indem die gelieferten Werte mit der geschéatzten Raumtemperatur und den
anderen Sensoren verglichen wurden. Im Zuge des Anl6tens der Sensoren an die
Kabeladern wurden 2 Sensoren zerstdrt. Da ebenfalls noch welche fir das
redundante Temperaturiiberwachungssystem nétig sind, werden 20 weitere Sensoren
sowie ein UMTS-Stick besorgt. Mit diesen 20 Sensoren wird das 2 System aufgebaut
sowie die Licken im derzeitigen System im Raum 078 behoben. Der SMS-Dienst flr
die Sensoriiberwachung wurde weiterentwickelt und getestet indem Test-SMS
verschickt wurden. Die SIM-Karte hat derzeit noch 45 SMS frei und lauft am
08.01.2018 ab. Die Ergebnisse der BellEquip Messstation wurden mittels eines
Python-Programmes in CSV-Dateien, flr jede Messklemme ein Ordner in welchem
die Dateien, flr jeden Tag Eine, liegen um so leichter ausgewertet werden zu
kdnnen. Jedoch ist von einem der 3 Messklemmen nur von einem Tag eine Messung
vorhanden da sie am 2 Tag aufgegangen ist und die Werte somit nicht mehr
zuverlassig sind. Die Messgerate welche in dem EDV-4 angehangt waren, wurden
ausgelesen und die Werte abgespeichert. Diese sind bereit ausgewertet zu werden.
Dies geschieht indem die Werte auf die Zeit sowie die Anzahl der Gerate
hochgerechnet werden und davon der 6kologische sowie der CO2 FuRabdruck
bestimmt wird.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Genauen Plan der Tasks erstellen

e Alle Informationen einholen die méglich sind, zb die mdglichen Arbeitstage des Teams,
um das weitere Vorgehen planen zu kénnen.

e Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu fiihren um immer die aktuellsten Probleme
im Auge zu behalten

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich mdglich ist, am Projekt
gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Moglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch
den Zeitdruck ist die Arbeitsbereit sehr stark gestiegen.
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Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Planung der Tasks
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie
e Eswird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der
derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere VVorgehen geplant.

e Es werden neue Ressourcen, welche aus 1 UMTS-Stick und 20 Temperatursensoren
bestehen, nachbestellt.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Y oyager
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Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints VVoyager

Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Einteilung der IT 1
Komponenten in Gruppen
SLA, TUR Messplan erstellen 2
SLA, TUR Messung der 12
Gerategruppen
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Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Backlog Enterprise 1
Diplomarbeitsbuch
STE Miniexperiment 4,5
dokumentieren
STE Neue Sensoren 0,75
dokumentieren
SLA, TUR Geritegruppen 1
dokumentieren
SLA, TUR Messungen zu den 4
Gerategruppen
dokumentieren
TUR Beschreibung 6kologischer | 4
FuRabdruck
TUR Messergebnisse 2
SLA, TUR Notabschaltung 3
Arbeiten des Sprints Enterprise
Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Einteilung der IT 1
Komponenten in Gruppen
SLA, TUR Messplan erstellen 2
SLA, TUR Messung der 12
Gerategruppen
Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen
TUR Genauer Meilensteinplan
TUR Backlog Glenn
TUR Summary Backlog 1
Enterprise
Diplomarbeitsbuch
STE Miniexperiment 4,5
dokumentieren
STE Neue Sensoren 0,75

dokumentieren

Seite 5



htls5....

SGREENING
IT & MECHATROMIK
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren
TUR Beschreibung 6kologischer
FuRabdruck
TUR Messergebnisse
SLA, TUR Notabschaltung
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