
Detailed report
2017-12-23  -  2018-01-05

22 h 33 minTotal

Date Description Duration User
12-25 Website aktualisieren 0:09:02 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 13:00-13:09

12-26 Website aktualisieren 0:36:30 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 11:45-12:21

12-26 Bestellliste zweite Bestellung 0:15:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [administration, umsetzung] 14:50-15:05

12-26 Meeting Protokoll überarbeiten 0:26:28 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [administration, Dokumentation, meeting] 15:15-15:41

12-26 Diplomarbeitsbuch 1:49:02 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [administration, Diplomarbeitsbuch, Dokumentation] 16:15-18:04

01-02 Excel-Tabellen zu Inventur und Gruppierung überarbeiten 0:59:55 Ruth Slavicky

SGREENING 12:58-13:58

01-02 Excel-Tabellen zu Inventur und Gruppierung überarbeiten 0:48:33 Ruth Slavicky

SGREENING 17:45-18:33

01-04 Bugfixing Datenbank 1:39:16 Fabian Franz Steiner

SGREENING 09:00-10:40

01-04 Aufsetzen des Live-Bootsticks für die benchmarktests 2:08:00 Dominik Turner

SGREENING

01-04 Excel-Tabellen zu Inventur und Gruppierung überarbeiten 1:10:21 Ruth Slavicky

SGREENING 09:29-10:39

01-04 Bugfixing smsd 0:14:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING 10:40-10:54

01-04 Datasheets 0:17:56 Ruth Slavicky
SGREENING 10:55-11:13

01-04 Bugfixing smsd 0:33:18 Fabian Franz Steiner

SGREENING 11:20-11:54

01-04 Datasheets 1:25:38 Ruth Slavicky
SGREENING 11:23-12:49

01-04 Bugfixing smsd 0:06:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING 11:55-12:01

01-04 Aufsetzen des Webservers 3:44:20 Fabian Franz Steiner

SGREENING 12:29-16:14

01-04 Datasheets 0:18:05 Ruth Slavicky
SGREENING 13:46-14:04

01-04 Datasheets 0:05:12 Ruth Slavicky
SGREENING 14:10-14:15



01-04 Inventur 1:17:00 Dominik Turner
SGREENING 14:16-15:33

01-04 Inventur 1:17:10 Ruth Slavicky
SGREENING 14:16-15:33

01-04 Aufsetzen des Webservers 1:54:59 Fabian Franz Steiner

SGREENING 17:33-19:28

01-04 Aufsetzen des Webservers 1:17:16 Fabian Franz Steiner

SGREENING 21:20-22:37
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