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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Der Webserver wurde komplett überarbeitet und erfolgreich auf Windows aufgesetzt.
· Es wurde eine Exceltabelle erstellt die sehr übersichtlich die ausgewählten IT-Geräte anzeigen kann und zu der Liste Werte ausgibt.
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (12Std) Messung der Gerätegruppen 
· (16 Std) )Webinterface

[bookmark: _GoBack]Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	Das Webinterface wurde komplett überarbeitet und wird auf einem Testwebserver, welcher ein Windows Server ist, weiterentwickelt. Außerdem wurden einige Bugs bezüglich des SMS-Dienstes und der Datenbank behoben. Eine Excel-Tabelle wurde erstellt mit welcher man sich sehr leicht die gewünschten IT-Geräte anzeigen lassen kann. Des Weiteren werden zu den ausgewählten Werten noch die Anzahl der Geräte, welche in Betrieb sind und welche nicht, ausgegeben. Die Inventur wurde weitergeführt und derzeit fehlen noch einige Werkstätten sowie alle Lehrerzimmer ausgenommen ist dabei das Lehrerzimmer der Werkstättenlehrer. Es wurde außerdem damit begonnen einen Live-USB zu erstellen um damit einen Benchmark-Test leicht und einheitlich durchführen zu können.



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme im Auge zu behalten
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Möglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch den Zeitdruck ist die Arbeitsbereitschaft sehr stark gestiegen.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Enterprise

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Enterprise
 
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	 
	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	1

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	2

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	 
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	 
	STE
	Webinterface
	16

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	 1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	 

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3




Arbeiten des Sprints Glenn


	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	 
	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	1

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	2

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	 
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	 
	STE
	Webinterface
	16

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	1

	
	TUR
	Backlog Potemkin
	1

	
	TUR
	Summary Backlog Glenn
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	 

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3
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