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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Der Webserver wurde komplett überarbeitet und erfolgreich auf Windows aufgesetzt. 

• Es wurde eine Exceltabelle erstellt die sehr übersichtlich die ausgewählten IT-Geräte anzeigen kann und zu 

der Liste Werte ausgibt. 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (12Std) Messung der Gerätegruppen  

• (16 Std) )Webinterface 

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit. 

• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Das Webinterface wurde komplett überarbeitet und wird auf einem Testwebserver, 

welcher ein Windows Server ist, weiterentwickelt. Außerdem wurden einige Bugs 

bezüglich des SMS-Dienstes und der Datenbank behoben. Eine Excel-Tabelle wurde 

erstellt mit welcher man sich sehr leicht die gewünschten IT-Geräte anzeigen lassen 

kann. Des Weiteren werden zu den ausgewählten Werten noch die Anzahl der 

Geräte, welche in Betrieb sind und welche nicht, ausgegeben. Die Inventur wurde 

weitergeführt und derzeit fehlen noch einige Werkstätten sowie alle Lehrerzimmer 

ausgenommen ist dabei das Lehrerzimmer der Werkstättenlehrer. Es wurde 

außerdem damit begonnen einen Live-USB zu erstellen um damit einen Benchmark-

Test leicht und einheitlich durchführen zu können. 

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme 

im Auge zu behalten 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Möglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch 

den Zeitdruck ist die Arbeitsbereitschaft sehr stark gestiegen. 

Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der 

derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Enterprise 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Enterprise 

  

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

  
SLA, TUR Einteilung der IT 

Komponenten in Gruppen 1 

  SLA, TUR Messplan erstellen 2 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

  STE SMS Benachrichtigung 2 

  STE Webinterface 16 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

  TUR Gruppenmeetings ansetzen   1 

Diplomarbeitsbuch      

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 
4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 
0,75 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 
1 
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SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 

4 

  
SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 
4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 

 

Arbeiten des Sprints Glenn 

 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

  
SLA, TUR Einteilung der IT 

Komponenten in Gruppen 1 

  SLA, TUR Messplan erstellen 2 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

  STE SMS Benachrichtigung 2 

  STE Webinterface 16 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

  TUR Gruppenmeetings ansetzen  1 

 TUR Backlog Potemkin 1 

 TUR Summary Backlog Glenn 1 

Diplomarbeitsbuch      

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 
4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 
0,75 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 
1 

  

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 

4 

  
SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 
4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 


