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Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:

o  Der Webserver wurde komplett Giberarbeitet und erfolgreich auf Windows aufgesetzt.
e Eswurde eine Exceltabelle erstellt die sehr Gbersichtlich die ausgewéhlten 1T-Gerate anzeigen kann und zu
der Liste Werte ausgibt.

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e  (12Std) Messung der Gerategruppen
e (16 Std) )Webinterface

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:

e  Sehr grolRer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
e Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

+ Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

+ Dominik Turner . 3:25:00
+ Ruth Slavicky . 6:22:50
+ Fabian Franz Steiner . 12:4514
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Projektstatus

Das Webinterface wurde komplett Gberarbeitet und wird auf einem Testwebserver,
welcher ein Windows Server ist, weiterentwickelt. Auerdem wurden einige Bugs
beziiglich des SMS-Dienstes und der Datenbank behoben. Eine Excel-Tabelle wurde
erstellt mit welcher man sich sehr leicht die gewiinschten IT-Geréte anzeigen lassen
kann. Des Weiteren werden zu den ausgewahlten Werten noch die Anzahl der
Gerdte, welche in Betrieb sind und welche nicht, ausgegeben. Die Inventur wurde
weitergefuhrt und derzeit fehlen noch einige Werkstatten sowie alle Lehrerzimmer
ausgenommen ist dabei das Lehrerzimmer der Werkstattenlehrer. Es wurde
auflerdem damit begonnen einen Live-USB zu erstellen um damit einen Benchmark-
Test leicht und einheitlich durchfiihren zu kdnnen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu fuhren um immer die aktuellsten Probleme
im Auge zu behalten

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich mdglich ist, am Projekt
gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Moglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch
den Zeitdruck ist die Arbeitsbereitschaft sehr stark gestiegen.

Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie

e Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der
derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere VVorgehen geplant.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Enterprise

Tage

Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Einteilung der IT
Komponenten in Gruppen | 1
SLA, TUR Messplan erstellen 2
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
, 4,5
dokumentieren
SLA, TUR Neue Sensoren
, 0,75
dokumentieren
SLA, TUR Gerategruppen 1
dokumentieren

Seite 4



htls5....

IT & MECHATROMIK

SGREENING

SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen 4
dokumentieren
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer 4
FuBabdruck
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
Arbeiten des Sprints Glenn
Segment Bearbeiter Tétigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Einteilung der IT
Komponenten in Gruppen | 1
SLA, TUR Messplan erstellen 2
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
TUR Backlog Potemkin 1
TUR Summary Backlog Glenn 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
. 4,5
dokumentieren
SLA, TUR Neue Sensoren
. 0,75
dokumentieren
SLA, TUR Gerategruppen 1
dokumentieren
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen 4
dokumentieren
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer 4
FuBabdruck
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
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