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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Es wurden große Fortschritte bei dem Messen von gesamten Räumen errungen.  

• Die erste Gruppe von Switches aus dem Raum 078 wurde gemessen. 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (16 Std) )Webinterface 

• (14 Std) Promotion-Video Innovation Day 

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit. 

• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Es wurde sich intensiv mit der Fluke-Messzange und deren Möglichkeit der 

Exportierung des Messverlaufes beschäftigt. Dies wurde auf einem Gerät mehrmals 

getestet. Außerdem ist ein Script in Arbeit durch welches nützliche Daten wie die 

Gesamtstunden aus der Ausgabe des Powershell-Scriptes, welches als GPO verteilt 

und zugewiesen wurde und dazu da ist in einer Datei auf einem Server alle 5 

Minuten eine Zeile zu schreiben um zu sehen, ob dieser PC zu dieser Zeit gelaufen 

ist, auszulesen. Diese Daten werden dann zu der Berechnung des ökologischen 

Fußabdrucks herangezogen. 

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme 

im Auge zu behalten 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der 

derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Glenn 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Glenn 

  

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 
  SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

  STE SMS Benachrichtigung 2 

  STE Webinterface 16 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

  TUR Gruppenmeetings ansetzen  1 

Diplomarbeitsbuch     

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 0,75 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 1 

  

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 4 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
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SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 

 

Arbeiten des Sprints Potemkin 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 

  SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

  STE SMS Benachrichtigung 2 

  STE Webinterface 16 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

 
SLA, TUR, STE Promotion-Video Innovation 

Day 14 
  TUR Gruppenmeetings ansetzen  1 

 TUR Backlog Victory 1 

 
TUR 

Summary Backlog Potemkin 
1 

Diplomarbeitsbuch     

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 0,75 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 1 

  

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 4 

  
SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 


