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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG

Grofte Fortschritte des derzeitigen Sprints:

e  Eswurden groRe Fortschritte bei dem Messen von gesamten Raumen errungen.

e Die erste Gruppe von Switches aus dem Raum 078 wurde gemessen.

Grolite Tasks des ndchsten Sprints:

e (16 Std) )Webinterface
e (14 std) Promotion-Video Innovation Day

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:
e  Sehr grofRer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
e Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

+ Grouped by User / Time Entry Sorted by Duration (Asc.)

+ Fabian Franz Steiner . 0:10:02
+ Dominik Turner 11:57.00
+ Ruth Slavicky . 12:00.0C
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Projektstatus

Es wurde sich intensiv mit der Fluke-Messzange und deren Mdglichkeit der
Exportierung des Messverlaufes beschaftigt. Dies wurde auf einem Gerat mehrmals
getestet. AulRerdem ist ein Script in Arbeit durch welches nitzliche Daten wie die
Gesamtstunden aus der Ausgabe des Powershell-Scriptes, welches als GPO verteilt
und zugewiesen wurde und dazu da ist in einer Datei auf einem Server alle 5
Minuten eine Zeile zu schreiben um zu sehen, ob dieser PC zu dieser Zeit gelaufen
ist, auszulesen. Diese Daten werden dann zu der Berechnung des 6kologischen
FuBabdrucks herangezogen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu fuhren um immer die aktuellsten Probleme
im Auge zu behalten

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt
gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie

e Eswird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der
derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere VVorgehen geplant.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Glenn

Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
dokumentieren 4,5
SLA, TUR Neue Sensoren
dokumentieren 0,75
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 4
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SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuRabdruck 4
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
Arbeiten des Sprints Potemkin
Segment Bearbeiter Tétigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Benachrichtigung 2
STE Webinterface 16
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
SLA, TUR, STE Promotion-Video Innovation
Day 14
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
TUR Backlog Victory 1
TUR
Summary Backlog Potemkin 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
dokumentieren 4,5
SLA, TUR Neue Sensoren
dokumentieren 0,75
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 4
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuRabdruck 4
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
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