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Management Summary

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbhach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG

Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:

e  Eswurden grole Fortschritte bei dem Messen von gesamten Raumen errungen.
o Der SMS-Dienst konnte komplett fertig gestellt werden.

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e (15 Std) )Webinterface
e (13 Std) Nutzzeittool

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:

e  Sehr grolRer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
e Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

+ Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

+ Dominik Turner ® 3:12:00
+ Ruth Slavicky . 3:35:45
+ Fabian Franz Steiner . 14:25:26
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Projektstatus

Die erste Messung von den EDV-Saal 4 wurde ausgelesen. Die Phase 2 war dabei
das Ziel. Die Messung der ersten Phase schlug fehl da die Messzange am Freitag,
den 26.2, selber keine Energie mehr hatte und dadurch das Ergebnis unbrauchbar
war. Eine weitere Familie von Switches wurde des Weiteren vermessen. Die
Weboberflache fir die Uberwachung der beiden Serverraume wurde auBerdem
weiterentwickelt. Die Kurve mit der Durchschnittstemperatur der Sensoren ist nun
effizienter und schneller umgesetzt und zeigt zuverlassig die richtigen Werte an.
Zuletzt wurde noch der SMS-Dienst abgeschlossen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu fuhren um immer die aktuellsten Probleme
im Auge zu behalten

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt
gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie

e Eswird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der
derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere VVorgehen geplant.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Seite 4



htls....

IT & MECHATROMIK

120
100

8

o

6

o

Stunden

N
o

2

o

0

m Datenreihenl 99 99 99 99 99 99 97,582,582,582,579,579,579,579,577,5

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Potemkin
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Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
dokumentieren 4,5
SLA, TUR Neue Sensoren
dokumentieren 3,5
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 4
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SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuBabdruck 4
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
Arbeiten des Sprints Victory
Segment Bearbeiter Tétigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
TUR Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
TUR Summary Backlog Victory 1
TUR Backlog Wolf 359 1
Diplomarbeitsbuch
TUR Miniexperiment
dokumentieren 4,5
SLA, TUR Neue Sensoren
dokumentieren 3,5
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 4
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuBabdruck 4
SLA, TUR Messergebnisse 2
STE Notabschaltung 3
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