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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Es wurden große Fortschritte bei dem Messen von gesamten Räumen errungen. 
· Der SMS-Dienst konnte komplett fertig gestellt werden. 
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (15 Std) )Webinterface
· (13 Std) Nutzzeittool 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	Die erste Messung von den EDV-Saal 4 wurde ausgelesen. Die Phase 2 war dabei das Ziel. Die Messung der ersten Phase schlug fehl da die Messzange am Freitag, den 26.2, selber keine Energie mehr hatte und dadurch das Ergebnis unbrauchbar war. Eine weitere Familie von Switches wurde des Weiteren vermessen. Die Weboberfläche für die Überwachung der beiden Serverräume wurde außerdem weiterentwickelt. Die Kurve mit der Durchschnittstemperatur der Sensoren ist nun effizienter und schneller umgesetzt und zeigt zuverlässig die richtigen Werte an. Zuletzt wurde noch der SMS-Dienst abgeschlossen. 



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme im Auge zu behalten
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Potemkin
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[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Potemkin
 
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	 
	STE
	Webinterface
	15

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	3,5

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3




Arbeiten des Sprints Victory
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	 
	STE
	Webinterface
	15

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	1

	
	TUR
	Summary Backlog Victory
	1

	
	TUR
	Backlog Wolf 359
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	3,5

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3
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