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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Es wurden große Fortschritte bei dem Messen von gesamten Räumen errungen.  

• Der SMS-Dienst konnte komplett fertig gestellt werden.  

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (15 Std) )Webinterface 

• (13 Std) Nutzzeittool  

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit. 

• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Die erste Messung von den EDV-Saal 4 wurde ausgelesen. Die Phase 2 war dabei 

das Ziel. Die Messung der ersten Phase schlug fehl da die Messzange am Freitag, 

den 26.2, selber keine Energie mehr hatte und dadurch das Ergebnis unbrauchbar 

war. Eine weitere Familie von Switches wurde des Weiteren vermessen. Die 

Weboberfläche für die Überwachung der beiden Serverräume wurde außerdem 

weiterentwickelt. Die Kurve mit der Durchschnittstemperatur der Sensoren ist nun 

effizienter und schneller umgesetzt und zeigt zuverlässig die richtigen Werte an. 

Zuletzt wurde noch der SMS-Dienst abgeschlossen.  

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme 

im Auge zu behalten 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der 

derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Potemkin 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Potemkin 

  

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 
  SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

 STE SMS Interaktiv 6 
  STE Webinterface 15 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

  TUR Gruppenmeetings ansetzen  1 

Diplomarbeitsbuch     

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 3,5 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 1 

  

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 4 
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SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 

 

Arbeiten des Sprints Victory 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen     

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 

  SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

  
SLA, TUR Messung der 

Gerätegruppen 12 

  SLA, TUR Inventur 2 

  
SLA, TUR Recherche von 

Datenblättern 3 

Serverraum     

 STE SMS Interaktiv 6 
  STE Webinterface 15 

  TUR Umbau Custodio  3 

Allgemein     

  TUR Gruppenmeetings ansetzen  1 

 TUR Summary Backlog Victory 1 
 TUR Backlog Wolf 359 1 

Diplomarbeitsbuch     

  
TUR Miniexperiment 

dokumentieren 4,5 

  
SLA, TUR Neue Sensoren 

dokumentieren 3,5 

  
SLA, TUR Gerätegruppen 

dokumentieren 1 

  

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 4 

  
SLA, TUR Beschreibung ökologischer 

Fußabdruck 4 

  SLA, TUR Messergebnisse 2 

  STE Notabschaltung 3 

 


