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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Es wurde der Zwischenentwurf des Diplomarbeitsbuches fertiggestellt und abgegeben.
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (15 Std) )Webinterface
· (13 Std) Nutzzeittool 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	Es wurde das Fluke-Messgerät an eine weitere Phase des EDV-Saals angehängt und wird bis zum 19.02 den Stromverbrauch mitmessen. Des Weiteren ist am Diplomarbeitsbuches geschrieben worden. Dabei konnten Bereiche bereits vollständig abgeschlossen werden können.  Diese sind in dem Diplomarbeitsbuch wie folgt:
· 1 -1.3
· 3 - 3.5.1.1.1
· 4 - 4.6.2.1.1
· 5 - 5.3.1.1
· 5.4 - 5.4.1.1



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Einen PSP erstellen
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird ein PSP erstellt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Victory

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Victory
 
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	
	STE
	Webinterface
	15

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2




Arbeiten des Sprints Wolf 359
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	
	STE
	Webinterface
	15

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	
	TUR
	Summary Backlog Wolf 359
	1

	
	TUR
	Sprint Backlog Stargazer
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2



Victory
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Verbleibende Arbeitsstunden
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