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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 16.02.2018 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

 

Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Es wurde der Zwischenentwurf des Diplomarbeitsbuches fertiggestellt und abgegeben. 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (15 Std) )Webinterface 

• (13 Std) Nutzzeittool  

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit. 

• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Es wurde das Fluke-Messgerät an eine weitere Phase des EDV-Saals angehängt und 

wird bis zum 19.02 den Stromverbrauch mitmessen. Des Weiteren ist am 

Diplomarbeitsbuches geschrieben worden. Dabei konnten Bereiche bereits 

vollständig abgeschlossen werden können.  

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Einen PSP erstellen 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird ein PSP erstellt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Victory 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Victory 

  

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 

 SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

 

SLA, TUR Messung der 
Gerätegruppen 12 

 SLA, TUR Inventur 2 

 

SLA, TUR Recherche von 
Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 6 

 STE Webinterface 15 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 

TUR Gruppenmeetings 
ansetzen 1 

Diplomarbeitsbuch    

 

STE Neue Sensoren 
dokumentieren 2 

 

STE Alte Sensoren 
dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 

SLA, TUR Gerätegruppen 
dokumentieren 1 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

Datenreihen1 81,5 87,5 87,5 86,5 78 77 77 77 77 75 75 75 75 75 73
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SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 1 

 

SLA, TUR Beschreibung ökologischer 
Fußabdruck 5 

 SLA, TUR Messergebnisse 2 
 

 

Arbeiten des Sprints Wolf 359 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 SLA, TUR Nutzzeit Tool 13 

 SLA, TUR Messplan erstellen 0,5 

 

SLA, TUR Messung der 
Gerätegruppen 12 

 SLA, TUR Inventur 2 

 

SLA, TUR Recherche von 
Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 6 

 STE Webinterface 15 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 

TUR Gruppenmeetings 
ansetzen 1 

 

TUR Summary Backlog Wolf 
359 1 

 TUR Sprint Backlog Stargazer 1 

Diplomarbeitsbuch    

 

STE Neue Sensoren 
dokumentieren 2 

 

STE Alte Sensoren 
dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 

SLA, TUR Gerätegruppen 
dokumentieren 1 

 

SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 1 

 

SLA, TUR Beschreibung ökologischer 
Fußabdruck 5 

 SLA, TUR Messergebnisse 2 
 


