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SGREENING | Projektmanagement

Management Summary

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbhach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG

Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
e  Eswurde der Zwischenentwurf des Diplomarbeitsbuches fertiggestellt und abgegeben.

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e (15 Std) )Webinterface
e (13 Std) Nutzzeittool

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:

e  Sehr grolRer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
o Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

+ Grouped by User / Time Entry ™ Sorted by Duration (Asc) ~

+ Fabian Franz Steiner ® 5:35:30
+ Dominik Turner ® 6:05.07
+ Ruth Slavicky . 8:21:53

Seite 4



htls5....

IT & MECHATROMIK

SGREENING

Projektstatus

Es wurde das Fluke-Messgerat an eine weitere Phase des EDV-Saals angehangt und
wird bis zum 19.02 den Stromverbrauch mitmessen. Des Weiteren ist am
Diplomarbeitsbuches geschrieben worden. Dabei konnten Bereiche bereits
vollstandig abgeschlossen werden kénnen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e FEinen PSP erstellen

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt
gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie
e Eswird ein PSP erstellt.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Victory

SGREENING | Projektmanagement

Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings
ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren
dokumentieren 2
STE Alte Sensoren
dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
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SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuRabdruck 5
SLA, TUR Messergebnisse 2
Arbeiten des Sprints Wolf 359
Segment Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
SLA, TUR Nutzzeit Tool 13
SLA, TUR Messplan erstellen 0,5
SLA, TUR Messung der
Gerategruppen 12
SLA, TUR Inventur 2
SLA, TUR Recherche von
Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings
ansetzen 1
TUR Summary Backlog Wolf
359 1
TUR Sprint Backlog Stargazer 1
Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren
dokumentieren 2
STE Alte Sensoren
dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
SLA, TUR Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen
dokumentieren 1
SLA, TUR Beschreibung 6kologischer
FuRabdruck 5
SLA, TUR Messergebnisse 2

Seite 4



