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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 02.03.2018 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

 

Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Es wurde das Feedback für die erste Version des Diplomarbeitsbuches eingeholt. 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (15 Std) )Webinterface 

• (13 Std) Nutzzeittool  

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit. 

• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Es wurde die erste Version des Diplomarbeitsbuches mit den Betreuern 

besprochen und Teile des Feedbacks wurden bereits komplett eingearbeitet. 

Außerdem wurde inhaltlich weitergeschrieben sowie die Fragen, welche mit 

dem Diplomarbeitsbuch sowie dessen Formatierung und Gestaltung zu tun 

hatten, geklärt.  

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Einen PSP erstellen 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird ein PSP erstellt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Wolf 359 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Wolf 359 

 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool 13 

 SLA Messplan erstellen 0,5 

 SLA Messung der Gerätegruppen 15 

 SLA Inventur 2 

 SLA Recherche von Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 6 

 STE Webinterface 15 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Gruppenmeetings ansetzen 1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Neue Sensoren dokumentieren 2 

 STE Alte Sensoren dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 5 

 SLA Messtechnik dokumentieren 6 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 1 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 5 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 5 

 SLA Messergebnisse 2 

Abschlusspräsentation    

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

Datenreihen1 94 93 92 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91 89 86 84,5 82
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 STE,TUR Vorbereitung 1 

 

Arbeiten des Sprints Stargazer 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool 13 

 SLA Messplan erstellen 0,5 

 SLA Messung der Gerätegruppen 15 

 SLA Inventur 2 

 SLA Recherche von Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 6 

 STE Webinterface 15 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Gruppenmeetings ansetzen 1 

 TUR Summary Backlog Stargazer 1 

 TUR Backlog San Paolo 1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Neue Sensoren dokumentieren 2 

 STE Alte Sensoren dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 5 

 SLA Messtechnik dokumentieren 6 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 1 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 5 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 5 

 SLA Messergebnisse 2 

Abschlusspräsentation    

 STE,TUR Vorbereitung 1 

 

 

 

 


