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SGREENING | Projektmanagement

Management Summary

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbhach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG

Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
e  Eswurde das Feedback fiir die erste Version des Diplomarbeitsbuches eingeholt.

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e (15 Std) )Webinterface
e (13 Std) Nutzzeittool

GrofRte Probleme des derzeitigen Sprints:

e  Sehr grolRer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
o Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

Fabian Franz Steiner . 2:44.05
Dominik Turner . 7:09:25
Ruth Slavicky . 11:40 55
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Projektstatus

Es wurde die erste Version des Diplomarbeitsbuches mit den Betreuern
besprochen und Teile des Feedbacks wurden bereits komplett eingearbeitet.
Aulerdem wurde inhaltlich weitergeschrieben sowie die Fragen, welche mit
dem Diplomarbeitsbuch sowie dessen Formatierung und Gestaltung zu tun
hatten, geklart.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e FEinen PSP erstellen

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich mdoglich ist, am Projekt
gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Derzeit nicht mdglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie
e Eswird ein PSP erstellt.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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SGREENING | Projektmanagement
Burndowndiagramm Wolf 359

Wolf 359

So Mo Di

Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

M Datenreihenl 94 93 92 91,591,591,591,591,591,591,5 91 89 86 84,5 82

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Wolf 359

Tage

Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
TUR Nutzzeit Tool 13
SLA Messplan erstellen 0,5
SLA Messung der Gerdtegruppen 15
SLA Inventur 2
SLA Recherche von Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren dokumentieren 2
STE Alte Sensoren dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 5
SLA Messtechnik dokumentieren 6
SLA Gerategruppen dokumentieren 1
SLA Messungen zu den Geradtegruppen dokumentieren | 1
TUR Theorie 6kologischer FuBabddruck 5
TUR Beschreibung 6kologischer FuBabdruck 5
SLA Messergebnisse 2
Abschlusspradsentation
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‘ STE,TUR | Vorbereitung 1
Arbeiten des Sprints Stargazer
Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
TUR Nutzzeit Tool 13
SLA Messplan erstellen 0,5
SLA Messung der Gerategruppen 15
SLA Inventur 2
SLA Recherche von Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 6
STE Webinterface 15
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
TUR Summary Backlog Stargazer 1
TUR Backlog San Paolo 1
Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren dokumentieren 2
STE Alte Sensoren dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 5
SLA Messtechnik dokumentieren 6
SLA Gerategruppen dokumentieren 1
SLA Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren | 1
TUR Theorie 6kologischer FuRabddruck 5
TUR Beschreibung 6kologischer FulRabdruck 5
SLA Messergebnisse 2
Abschlussprasentation
STE,TUR | Vorbereitung 1
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