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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Es wurde das Feedback für die erste Version des Diplomarbeitsbuches eingeholt.
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (15 Std) )Webinterface
· (13 Std) Nutzzeittool 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
· [bookmark: _GoBack]Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	Es wurde die erste Version des Diplomarbeitsbuches mit den Betreuern besprochen und Teile des Feedbacks wurden bereits komplett eingearbeitet. Außerdem wurde inhaltlich weitergeschrieben sowie die Fragen, welche mit dem Diplomarbeitsbuch sowie dessen Formatierung und Gestaltung zu tun hatten, geklärt. 



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Einen PSP erstellen
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird ein PSP erstellt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Wolf 359

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Wolf 359


	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	
	SLA
	Messplan erstellen
	0,5

	
	SLA
	Messung der Gerätegruppen
	15

	
	SLA
	Inventur
	2

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	
	STE
	Webinterface
	15

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	5

	
	SLA
	Messtechnik dokumentieren
	6

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	5

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA
	Messergebnisse
	2

	Abschlusspräsentation
	
	
	

	
	STE,TUR
	Vorbereitung
	1



Arbeiten des Sprints Stargazer
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	
	SLA
	Messplan erstellen
	0,5

	
	SLA
	Messung der Gerätegruppen
	15

	
	SLA
	Inventur
	2

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	6

	
	STE
	Webinterface
	15

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	
	TUR
	Summary Backlog Stargazer
	1

	
	TUR
	Backlog San Paolo
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	5

	
	SLA
	Messtechnik dokumentieren
	6

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	5

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA
	Messergebnisse
	2

	Abschlusspräsentation
	
	
	

	
	STE,TUR
	Vorbereitung
	1
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