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Date Description Duration User
02-19 Raummessung 0:24:00 Ruth Slavicky

SGREENING 13:30-13:54

02-20 Website aktualisieren 0:03:07 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 09:23-09:26

02-21 Website aktualisieren 0:04:02 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 09:10-09:14

02-23 Meeting 2:37:00 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, meeting] 16:10-18:47

02-23 Besprechung Diplomarbeitsbuch 2:32:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [KUS, meeting, SLA, STE, TUR] 16:30-19:02

02-23 Diplomarbeitsbuchbesprechung 2:32:00 Dominik Turner

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, hauptziel, KUS, lehrer, meeting, SLA, STE, TUR] 16:30-19:02

02-24 Diplomarbeitsbuch 1:37:20 Dominik Turner

SGREENING - [Diplomarbeitsbuch, Dokumentation, TUR, umsetzung] 11:18-12:55

02-25 Diplomarbeitsbuch 3:00:09 Dominik Turner

SGREENING 19:42-22:42

02-26 Raummessung 0:10:00 Ruth Slavicky
SGREENING 14:55-15:05

02-27 Messplanung 0:30:00 Ruth Slavicky
SGREENING 11:40-12:10

02-27 Abschlusspräsentation Vorbereitung 0:13:00 Ruth Slavicky

SGREENING 12:10-12:23

02-27 Diplomarbeitsbuch 0:39:29 Ruth Slavicky

SGREENING 16:09-16:48

02-28 Messgeräte abmontieren 0:15:00 Ruth Slavicky

SGREENING 09:40-09:55

02-28 Messgeräte in Ciscolabor anstecken 0:25:00 Ruth Slavicky

SGREENING 10:05-10:30

02-28 Auswertung der Logs 1:15:00 Ruth Slavicky

SGREENING 10:35-11:50

02-28 Diplomarbeitsbuch 0:52:26 Ruth Slavicky

SGREENING 11:54-12:46

03-01 Router messen 0:31:00 Ruth Slavicky

SGREENING 16:22-16:53

03-01 Skript testen 0:50:00 Ruth Slavicky

SGREENING 16:53-17:43



03-02 Diplomarbeitsbuch 0:44:00 Ruth Slavicky

SGREENING 08:28-09:12

03-02 Besprechung Diplomarbeitsbuch 0:40:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [BSB, meeting, SLA] 11:40-12:20

03-02 Skript testen 1:16:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [SLA, TUR] 12:30-13:46

03-02 Router messen 0:24:00 Ruth Slavicky

SGREENING 13:46-14:10
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