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Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
e Eswurde die Endprésentation begonnen

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e (8.5 Std) Messung der Gerétegruppen
e (5 Std) Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren

GrofRte Herausforderungen des derzeitigen Sprints:
o Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

Fabian Franz Steiner . 5:51:47
Ruth Slavicky . 7:23:51
Dominik Turner . 8:00:00
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Projektstatus

Weitere Messungen wurden durchgefiihrt. Des Weiteren ist am
Diplomarbeitsbuch weitergeschrieben worden. Das SMS-System wurde so
umgebaut, dass es interaktiv arbeitet. Dadurch ist es nun moglich weitere
Daten abzufragen. Zuletzt wurde noch die Abschlussprésentation begonnen.
Diese ist zur Halfte fertig und wird tiber das Wochenende vollendet.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Den Backlog genauer definieren

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt
gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumiiberwachungssystem einzurichten

Problemldsungsstrategie

e Es wird Ofters daran erinnert, dass die bendétigten Ressourcen besorgt werden.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Stargazer

Tage

Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
TUR Nutzzeit Tool 10
SLA Messung der Gerdtegruppen 8,5
SLA Inventur 2
SLA Recherche von Datenblattern 3
Serverraum
STE SMS Interaktiv 3
STE Webinterface 15
STE Umbau Custodio 3
Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren dokumentieren 2
STE Alte Sensoren dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 3
SLA Messtechnik dokumentieren 2
SLA Gerategruppen dokumentieren 1
SLA Messungen zu den Geradtegruppen dokumentieren | 1
TUR Theorie 6kologischer FuBabddruck 2
TUR Beschreibung 6kologischer FuBabdruck 5
SLA Messergebnisse 2
Abschlussprasentation
STE,TUR | Vorbereitung 1,5
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Arbeiten des Sprints San Paolo

Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)

Messungen
TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 5
TUR Nutzzeit Tool-Datenbank erstellen 3
SLA Messung der Gerategruppen 8,5
SLA Inventur 2
SLA Recherche von Datenblattern

Serverraum
STE SMS Interaktiv 3
STE Webinterface: Charts 3
STE Webinterface: Map 3
STE Webinterface-Tools: Controls 4
STE Webinterface-Tools: Schedule 3
STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4
STE Umbau Custodio 3

Allgemein
TUR Gruppenmeetings ansetzen 1
TUR Summary Backlog San Paolo 1
TUR Backlog Rio Grande 1

Diplomarbeitsbuch
STE Neue Sensoren dokumentieren 2
STE Alte Sensoren dokumentieren 4
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 3
SLA Messtechnik dokumentieren 2
SLA Gerategruppen dokumentieren 1
SLA Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren | 1
TUR Theorie 6kologischer FuBabddruck 2
TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck 5
SLA Messergebnisse 2

Abschlusspradsentation
STE,TUR | Vorbereitung 1,5
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