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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Das Diplomarbeitsbuch wurde fast fertig gestellt
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (4 Std) Webinterface-Tools: Controls
· [bookmark: _GoBack](4 Std) Webinterface-Tools: Emergency Plan

Größte Herausforderungen des derzeitigen Sprints:
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	Die Auswertung der Strommessungen in Kombination mit den Files, welche das Script zum Mitloggen der Laufzeiten der PCs, wurde programmiert. Dies ist in Java passiert und ist ein einfaches Script welches es erlaubt Anfangs- und Endzeiten anzugeben. Des Weiteren wurde die Webseite verbessert. Diese zeigt nun die Sensoren beider Räume an und hat eine Anzeige von Ereignissen. Weitere Details dazu werden mittels eines Popovers angezeigt. Die Seite wird nun außerdem auf beiden Raspberrys aktuell gehalten und ist somit redundant verfügbar. Die Datenbank für die Sensoren und der Messwerte wurde zudem noch migriert. An dem Diplomarbeitsbuch wurde natürlich ebenfalls fleißig weitergeschrieben und die gewünschten Korrekturen, soweit es sich bereits ausging, eingearbeitet. Es wurden die letzten Geräte an die Strommessgeräte angeschlossen, wodurch eine Auswertung möglich ist. Mit den Daten welche bereits vorhanden sind wird die Auswertung schon durchgeführt. Es wird knapp alles fertig zu stellen aber es geht sich nach jetzigen Stand aus.



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Abklärten des Abnahmetermins
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Fehlendes Wissen was die Abnahme, beziehungsweise das Vorgehen im Falle des Fehlens des Auftragsgebers, angeht
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird bei dem Abteilungsvorstand dieses Wissen eingeholt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm San Paolo

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints San Paolo


	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren
	0,5

	
	SLA
	Messungen der Anderen 
	0,5

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	2

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	Webinterface: Charts 
	3

	
	STE
	Webinterface: Map
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Controls
	4

	
	STE
	Webinterface-Tools: Schedule
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Emergency Plan
	4

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	SLA
	Alte Sensoren dokumentieren
	3

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	3

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	0,5

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	0,5

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	1

	
	TUR, SLA
	Messergebnisse
	2



Arbeiten des Sprints Rio Grande


	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Summary Backlog Rio Grande
	1

	
	TUR
	Backlog Rotara
	1

	
	TUR
	Abnahme vorbereiten 
	2

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren
	0,5

	
	SLA
	Messungen der Anderen 
	0,5

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	2

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	Bugfixing von smsd (SMS Hintergrunddienst)
	2

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	
	STE
	Einbinden von Rauch- und Feuchtigkeitssensoren
	5

	
	STE
	Entwickeln und einbinden zweier Wassersensoren 
	4

	
	STE
	Webinterface: Charts 
	3

	
	STE
	Webinterface: Map
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Controls
	4

	
	STE
	Webinterface-Tools: Schedule
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Emergency Plan
	4

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Dokumentation projektrelevanter Dinge: Serverraum
	4

	
	SLA
	Alte Sensoren dokumentieren
	3

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	3

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	0,5

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	0,5

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	1

	
	TUR, SLA
	Messergebnisse
	2








San Paolo

Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	91.5	83	82	81	79	78.5	78.5	78.5	78.5	77.5	76.5	76	56	47.5	43	36.5	Tage


Übrige Stunden
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