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Management Summary
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Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG

Grolte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
o Das Diplomarbeitsbuch wurde fast fertig gestellt

Grolte Tasks des néchsten Sprints:

e (4 Std) Webinterface-Tools: Controls
e (4 Std) Webinterface-Tools: Emergency Plan

GrofRte Herausforderungen des derzeitigen Sprints:
o Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen

Grouped by User / Time Entry ~ Sorted by Duration (Asc.) ~

Ruth Slavicky . 12:37:43
Fabian Franz Steiner . 25:25.05
Dominik Turner . 25:32:00
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Projektstatus

Die Auswertung der Strommessungen in Kombination mit den Files, welche
das Script zum Mitloggen der Laufzeiten der PCs, wurde programmiert. Dies
ist in Java passiert und ist ein einfaches Script welches es erlaubt Anfangs-
und Endzeiten anzugeben. Des Weiteren wurde die Webseite verbessert.
Diese zeigt nun die Sensoren beider Rdume an und hat eine Anzeige von
Ereignissen. Weitere Details dazu werden mittels eines Popovers angezeigt.
Die Seite wird nun auflerdem auf beiden Raspberrys aktuell gehalten und ist
somit redundant verfiigbar. Die Datenbank fir die Sensoren und der
Messwerte wurde zudem noch migriert. An dem Diplomarbeitsbuch wurde
natlrlich ebenfalls fleiBig weitergeschrieben und die gewiinschten
Korrekturen, soweit es sich bereits ausging, eingearbeitet. Es wurden die
letzten Geréte an die Strommessgeréte angeschlossen, wodurch eine
Auswertung mdglich ist. Mit den Daten welche bereits vorhanden sind wird
die Auswertung schon durchgefiihrt. Es wird knapp alles fertig zu stellen aber
es geht sich nach jetzigen Stand aus.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Abklarten des Abnahmetermins

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt

gearbeitet.

Probleme im Projekt

e Fehlendes Wissen was die Abnahme, beziehungsweise das VVorgehen im Falle des
Fehlens des Auftragsgebers, angeht

Problemldsungsstrategie

e Es wird bei dem Abteilungsvorstand dieses Wissen eingeholt.

Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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Burndowndiagramm San Paolo
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Tage

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints San Paolo

Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)
Messungen
TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 0,5
SLA Messungen der Anderen 0,5
SLA Recherche von Datenblattern 2
Serverraum
STE Webinterface: Charts 3
STE Webinterface: Map 3
STE Webinterface-Tools: Controls 4
STE Webinterface-Tools: Schedule 3
STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4
STE Umbau Custodio 3
Diplomarbeitsbuch
SLA Alte Sensoren dokumentieren 3
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 3
SLA Gerategruppen dokumentieren 0,5
SLA Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren | 1
TUR Theorie 6kologischer FulRabddruck 0,5
TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck 1
TUR, SLA | Messergebnisse 2
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Arbeiten des Sprints Rio Grande

Segment Bearbeiter | Tatigkeit Dauer (h)
Allgemein
TUR Summary Backlog Rio Grande 1
TUR Backlog Rotara 1
TUR Abnahme vorbereiten 2
Messungen
TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 0,5
SLA Messungen der Anderen 0,5
SLA Recherche von Datenblattern 2
Serverraum
STE Bugfixing von smsd (SMS Hintergrunddienst) 2
STE Umbau Custodio 3
STE Einbinden von Rauch- und Feuchtigkeitssensoren 5
STE Entwickeln und einbinden zweier Wassersensoren 4
STE Webinterface: Charts 3
STE Webinterface: Map 3
STE Webinterface-Tools: Controls 4
STE Webinterface-Tools: Schedule 3
STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4
STE Umbau Custodio 3
Diplomarbeitsbuch
STE Dokumentation projektrelevanter Dinge: Serverraum | 4
SLA Alte Sensoren dokumentieren 3
STE Notabschaltung 2,5
TUR Allgemein 3
SLA Gerategruppen dokumentieren 0,5
SLA Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren 1
TUR Theorie 6kologischer FuRabddruck 0,5
TUR Beschreibung 6kologischer Fullabdruck 1
TUR, SLA | Messergebnisse 2
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